Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLCZNEGO 
NA USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU nr ................/….- PROJEKT

zawarta w dniu .............  r. w Warszawie pomiędzy:

Nowym Teatrem z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury m.st. Warszawy prowadzonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa pod nr RIA/113/85 (kopia RIA stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), NIP: 521 346 82 44; REGON: 141245324, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

a) …………………… –  Dyrektor Naczelną, 

b) …………………… –  Główną Księgową

a

osoba prawna:

.................................................................. z siedzibą w ............................., 
ul. ................................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ................................. pod nr KRS ................... (kopia odpisu KRS stanowi załącznik do oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy), NIP................, Regon  …............., zwaną dalej Inżynierem Kontraktu, reprezentowaną przez:

...............................................

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że dane zawarte w załączonym do Umowy odpisie KRS są aktualne na dzień zawarcia Umowy, a ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie ustało, w szczególności, że nie zostali odwołani z pełnionych funkcji /w razie reprezentacji przez pełnomocnika: a pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania do zawarcia Umowy nie zostały odwołane ani nie wygasły.

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że do zawarcia Umowy nie jest konieczne uzyskanie zgody jakiegokolwiek organu Wykonawcy lub osoby trzeciej /ewentualnie, w razie gdy uzyskanie zgody jest konieczne, opis wyrażonej zgody (np. uchwały), która stanowi Załącznik Nr __ do Umowy, 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

........................... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ...................... w ..................... pod adresem: ................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr ................ (wydruk z CEIDG stanowi załącznik do oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy), NIP................, Regon  …............., zwanym dalej Inżynierem Kontraktu*

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) została zawarta Umowa o poniższej treści.

§ 1

[słowniczek – definicje]

Słowom i wyrażeniom użytym w Umowie z wielkiej litery należy przypisywać znaczenie wynikające ze standardowych Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, wydanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC) , chyba że poniższe definicje stanowią inaczej:

1. Dokumentacja projektowa – oznacza opracowania projektowe stanowiące podstawę realizacji MCK Nowy Teatr, w szczególności obejmujące projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

2. Wykonawca MCK Nowy Teatr – wykonawca realizujący Kontrakt;

3. MCK Nowy Teatr – inwestycja pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr”, którą Zamawiający zamierza zrealizować na nieruchomości położonej przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie, na działce o numerze ewidencyjnym [_]; zakres MCK Nowy Teatr określa Dokumentacja projektowa oraz decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia [_], przy czym Zamawiający zastrzega, że zarówno Dokumentacja projektowa, jak i pozwolenie na budowę mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania Umowy;

4. Kontrakt – umowa o roboty budowlane, która zostanie zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą MCK Nowy Teatr, wyłonionym wskutek przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz ewentualne umowy o roboty budowlane na zamówienia uzupełniające lub dodatkowe w związku z MCK Nowy Teatr, o ile zostaną zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą MCK Nowy Teatr;

5. Ustawa kc – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121);

6. Ustawa prbud – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.);

7. Ustawa pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz 907 z późn. zm.);

8. Projektant – autor/autorzy Dokumentacji projektowej lub projektant pełniący nadzór autorski nad realizacją Dokumentacji projektowej;

9. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia [_] na wykonanie usługi „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16”;

10. Oferta – oferta z dnia [_] złożona przez Inżyniera Kontraktu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

11. Umowa – niniejsza umowa.

§ 2

[oświadczenia Stron]

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu, a w szczególności zarządzaniu procesem inwestycyjnym, w tym wykonywaniu nadzoru inwestorskiego, a także:

1) dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, pozwalającymi na wykonanie swoich zobowiązań, wynikających z Umowy;

2) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Inżynier Kontraktu oświadcza dalej, że zapewni, aby osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu usług będących przedmiotem Umowy dysponowały odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z przepisami prawa, warunkami SIWZ które stanowią Załącznik nr 3 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu z dnia [_], stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że zamierza:

1) zawrzeć Kontrakt w przybliżonym, przewidywanym terminie: wrzesień 2014 roku;

2) rozpocząć wykonanie robót budowlanych w ramach MCK Nowy Teatr w przybliżonym, przewidywanym terminie do 7 dni od dnia zawarcia Kontraktu;

3) uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie do 31 sierpnia 2015 r., przy czym termin ten może ulec wydłużeniu;

4) dokonać końcowego rozliczenia MCK Nowy Teatr w przybliżonym, przewidywanym terminie do dnia 30 września 2015 roku, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu;

4. Wskazane w ust. 3 powyżej terminy mają charakter wyłącznie orientacyjny, zaś faktyczny okres realizacji usługi przez Inżyniera Kontraktu zależy od rzeczywistej długości prowadzenia robót budowlanych.

5. Zamawiający informuje, że Kontrakt będzie oparty o aktualne na dzień zawarcia Kontraktu standardowe Warunki Kontraktowe wydane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r. (wersja SIDIR).
§ 3

[przedmiot Umowy]

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na pełnieniu na rzecz Zamawiającego funkcji Inżyniera Kontraktu MCK Nowy Teatr, na warunkach określonych w SIWZ, Ofercie i Umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności będzie kompleksowo zarządzał procesem inwestycyjnym budowy MCK Nowy Teatr – w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad realizacją robót budowlanych, a zwłaszcza w zakresie zgodności z Kontraktem, wymaganiami Ustawy prbud, Ustawy pzp i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz stosownymi regulacjami dla projektów finansowanych ze środków dotacyjnych, o których mowa w pkt. III.1 SIWZ (dalej: „Usługi”).

2. Inżynier zobowiązuje się do: 

1) świadczenia Usług w ścisłej współpracy z Zamawiającym przez cały okres trwania Umowy, w szczególności niezwłocznego dostosowywania świadczonej  Usług do bieżących potrzeb, wymogów i wytycznych Zamawiającego, w tym przekazywanych w ramach narad technicznych, innych spotkań i bieżących konsultacji Stron;

2) świadczenia Usług z należytą starannością, dbałością oraz efektywnością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem;

3) dążenia do polubownego rozwiązywania wszelkich kwestii spornych z wykonawcą MCK Nowy Teatr i Projektantem;

4) świadczenia Usług w zakresie nadzoru inwestorskiego bez udziału podwykonawców, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 36a ust. 3 Ustawy pzp.

3. Zobowiązania Inżyniera Kontraktu, wchodzące w zakres Usług, zostały szczegółowo określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania wszystkich Usług wymienionych w ww. Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega, że poza Usługami szczegółowo wymienionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, do zobowiązań Inżyniera Kontraktu należą także wszelkie inne czynności konieczne do prawidłowego wykonania Usług. 

4. Inżynier Kontraktu zapewni przez cały okres realizacji MCK Nowy Teatr zespół składający się co najmniej z następujących osób:

1) Kierownik Projektu – osoba wskazana w Ofercie, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie wykonaniem Usług oraz kontakty z Zamawiającym; wszystkie dokumenty i opracowania wykonywane przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy muszą zostać zaakceptowane i podpisane prze Kierownika Projektu przed ich przekazaniem Zamawiającemu;

2) inspektorzy nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach zgodnie z SIWZ i Ofertą;

3) specjalista ds. rozliczeń, który będzie odpowiedzialny za przygotowywanie rozliczenia środków trwałych związanych z realizacją MCK Nowy Teatr;

4) w razie potrzeby – inni specjaliści, w szczególności w następujących dziedzinach: sieci zewnętrzne, geodezja, gospodarka zielenią, ochrona przeciwpożarowa, archeologia, konserwacja zabytków.

§ 4

[podwykonawcy]

1. Inżynier Kontraktu jest uprawniony, wyłącznie jednak na warunkach określonych w niniejszym paragrafie:

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, 

2) zrezygnować z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.

2. Zlecenie przez Inżyniera Kontraktu każdemu podwykonawcy wykonania części Usług  wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek o uzyskanie zgody na zlecenie części Usług podwykonawcy powinien zawierać opis dotychczasowego doświadczenia podwykonawcy potwierdzającego, że podwykonawca wykonał przynajmniej dwa zamówienia podobne zakresem do zlecanej mu części Usług. Do opisu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w opisie doświadczenia prac. Brak wymaganego doświadczenia lub jego potwierdzenia może być powodem nieuzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  Ustawy pzp,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy pzp, Inżynier Kontraktu jest obowiązany:

1) wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) przedstawić Zamawiającemu wszystkie oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców zmienianego podwykonawcy (lub inne dowody w formie pisemnej) potwierdzające zapłatę przez zmienianego podwykonawcę należnego im całego wynagrodzenia za wykonany zakres Usług do dnia dokonania zmiany podwykonawcy.

4. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania własne.

§ 5

 [dalsze zobowiązania Inżyniera Kontraktu]

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do efektywnego zarządzania realizacją MCK Nowy Teatr, w sposób umożliwiający Zamawiającemu kontrolę i rejestrację postępów robót budowlanych, kontrolę kosztów i finansowania, rejestrację zmian i kontrolę ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy MCK Nowy Teatr.

2. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Usług, jak za działania własne. 

3. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Inżynier Kontraktu ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Inżyniera Kontraktu, jego pracowników, podwykonawców lub innych osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, obowiązujących przepisów, zasad wiedzy technicznej i warunków Umowy. W szczególności, w razie, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Zamawiającego z wyżej opisanym roszczeniem, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zaspokojenia roszczenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także do wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z roszczeniem i do pokrycia lub zwrócenia Zamawiającemu wszystkich uzasadnionych kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) poniesionych w wyniku skierowania przeciwko Zamawiającemu takiego roszczenia. W przypadku dochodzenia w/w roszczeń na drodze sądowej przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie.

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż [_] zł (słownie: [_] złotych). Umowa ubezpieczenia będzie zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu każdorazowo po przedłużeniu lub zmianie umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ww. zdarzenia, kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem uregulowania składki.

5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do:

1) zweryfikowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowanego przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tego harmonogramu, przy czym Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapewnić, aby:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał realizację MCK Nowy Teatr przy zachowaniu bieżącej pracy Zamawiającego;

b) harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniał w niezbędnym zakresie wymagania wynikające z wewnętrznych procedur Zamawiającego oraz z procedur przewidzianych umowami dotacyjnymi na realizacje MCK Nowy Teatr;

2) stałego nadzoru nad aktualizacją przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do opracowania, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, opisu procedur obowiązujących Inżyniera Kontraktu podczas świadczenia Usług i przedłożenia go Zamawiającemu do zatwierdzenia, przy czym:

1) opis procedur powinien zawierać opis sposobu wyboru podwykonawców wraz z opisem monitorowania i kontroli powierzonej im części przedmiotu zamówienia, system przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowanego związany z obiegiem dokumentacji, prowadzeniem narad koordynacyjnych, raportowaniem, rozliczeniem;

2) za stosowanie opisanego systemu procedur będzie odpowiedzialny Kierownik Projektu.

7. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny w szczególności za wyegzekwowanie od Wykonawcy MCK Nowy Teatr i kontrolowanie dopełnienia następujących obowiązków:

1) ubezpieczenia przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr robót budowlanych w zakresie określonym w zawartym z nim Kontrakcie i utrzymywania opłaconej polisy przez cały okres trwania Kontraktu;

2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w zakresie określonym w Kontrakcie;

3) wystawienia dokumentów gwarancji w sposób zabezpieczający interes Zamawiającego, zgodnie z Kontraktem.

8. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzenia i doręczenia Zamawiającemu raportów (w tym raportu początkowego, raportów miesięcznych o postępie prac i raportu końcowego) zgodnie z punktem 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, przy czym raporty podlegają przyjęciu przez Zamawiającego zgodnie z ww. punktem 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

§ 6

[zobowiązania Zamawiającego]

1. Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Inżynierem Kontraktu w celu należytego wykonania przez niego Usług, w tym przekazania Inżynierowi Kontraktu wszelkiej Dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania Umowy, będącej w posiadaniu Zamawiającego.

2. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorach robót budowlanych dokonywanych przez Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiający zapewni Inżynierowi Kontraktu nieodpłatnie pomieszczenia w swojej siedzibie, w celu świadczenia Usługi i odbywania narad technicznych.

§ 7

[wynagrodzenie]

1. Za należyte wykonanie Usług, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto: [_] zł (słownie: [_] złotych),

podatek VAT: [_] zł (słownie [_] złotych) 

brutto: [_] zł (słownie: [_] złotych).

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, składają się: 

1) wynagrodzenie za świadczenie przez Inżyniera Kontraktu Usług w okresie wykonywania robót budowlanych do zgłoszenia MCK Nowy Teatr do odbioru – w wysokości 80% całkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej, tj. kwoty [_] zł (słownie: [_] złotych) netto;

2) wynagrodzenie za świadczenie przez Inżyniera Kontraktu w okresie odbioru końcowego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej, tj. kwoty [_] zł (słownie: [_] złotych) netto;

3) wynagrodzenie za rozliczenie końcowe MCK Nowy Teatr wraz z raportem końcowym – w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej, tj. kwoty [_] zł (słownie: [_] złotych) netto.

4) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 powyżej, zostanie zapłacone Inżynierowi Kontraktu w następujący sposób:

5) 80% wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt. 1 powyżej, tj. kwota [_] zł (słownie: [_] złotych) netto – płatne w miesięcznych ratach aż do wyczerpania ww. kwoty, przy czym wysokość każdej raty zostanie obliczona jako iloczyn wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt. 1 powyżej oraz procentu wykonanych przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr robót w danym miesiącu kalendarzowym (bez wliczania wartości ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych lub zmian wynikających z zawarcia aneksu do Kontraktu); przy czym każda rata będzie płatna Inżynierowi Kontraktu na podstawie:

a) przyjętego przez Zamawiającego raportu miesięcznego z postępu prac;

b) oraz prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT;

przelewem na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze, w terminie 40 dni od dnia otrzymania faktury VAT;

6) pozostałe 20% wynagrodzenia – płatne po przyjęciu przez Zamawiającego ostatniego raportu miesięcznego o postępie prac, na podstawie:

a) przyjętego przez Zamawiającego ostatniego raportu miesięcznego z postępu prac;

b) oraz prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT,

przelewem na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze, w terminie 40 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 powyżej, zostanie zapłacone Inżynierowi Kontraktu na podstawie:

1) doręczonej Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

2) oraz prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT,  

przelewem na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze, w terminie 40 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3 powyżej, zostanie zapłacone Inżynierowi Kontraktu na podstawie:

1) przyjętego przez Zamawiającego raportu końcowego;

2) oraz prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT, 

przelewem na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze, w terminie 40 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

5. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do wystawienia kolejnych faktur VAT najwcześniej w dniu, w którym Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń dany raport przedstawiony mu przez Inżyniera Kontraktu (w przypadku wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt. 1 i 3 powyżej), albo w którym Inżynier Kontraktu doręczył Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt. 2 powyżej).

6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. Faktury dla Wykonawcy należy wystawiać z uwzględnieniem następujących danych: 

Nowy Teatr, 

ul. Madalińskiego 10/16, 

02-513 Warszawa,

NIP: 521 346 82 44 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

9. Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu za wykonanie wszystkich Usług będących przedmiotem Umowy i pokrywa wszystkie koszty, jakie poniesie Inżynier Kontraktu w związku z wykonaniem Usług, w tym koszty wynikające z organizowanych narad i spotkań, koszty przesyłek i usług kurierskich, podróży itd. 
§ 8

[odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu wobec Zamawiającego; kary umowne]

1. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonanie Usług przez Inżyniera Kontraktu.

2. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 – 8 poniżej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy w terminie przewidzianym dla tej czynności w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie Umowy, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu za każde takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa pkt. 15 ppkt. 1 lit. c) Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. nie doręczenia raportu końcowego w terminie tam wskazanym, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. nieobecności każdego z inspektorów nadzoru w pełnym wymaganym wymiarze, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, przy czym dla każdego z inspektorów kara liczona będzie odrębnie.

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. nie powiadomienia Zamawiającego o nieprawidłowościach w terminie tam wskazanym, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 4 zd. 2 Umowy, tj. nie przedłożenia Zamawiającemu każdorazowo po przedłużeniu lub zmianie umowy ubezpieczenia, w terminie tam wskazanym, kopii polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem uregulowania składki, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy, tj. odmowy wydłużenia okresu związania niniejsza Umową, odmowy świadczenia Usługi lub faktycznego uchylania się od świadczenia Usługi w wydłużonym okresie trwania Kontraktu, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu Usługi. 

8. W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Inżyniera Kontraktu lub w razie wypowiedzenia Umowy przez Inżyniera Kontraktu z powodów, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

9. Zapłata każdej kary umownej nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia roszczeń przewyższających wysokość kary umownej, na zasadach ogólnych.

10. Termin zapłaty każdej kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Inżynierowi Kontraktu wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

11. Zapłata kary umownej przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 9

[zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]

1. Zamawiający oświadcza, że Inżynier Kontraktu przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego zawarcia Umowy na zasadach określonych w przepisach Ustawy pzp na kwotę równą 10% Ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Inżyniera Kontraktu o zapłatę kar umownych. 

3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Inżynier Kontraktu.

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w całym okresie wykonywania Umowy. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną.

6. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Inżyniera Kontraktu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu pisemnego wezwania do zapłaty.

7. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Jeżeli Inżynier Kontraktu w terminie określonym powyżej nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Inżyniera Kontraktu nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenie. 

§ 10

 [okres obowiązywania Umowy, wypowiedzenie Umowy]

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

2. Umowa zostaje zawarta na okres potrzebny do całkowitego i należytego wykonania Usług przez Inżyniera Kontraktu, tj. na cały okres realizacji MCK Nowy Teatr, aż do dnia przyjęcia przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń raportu końcowego, o którym mowa w pkt. 15 ppkt. 1 lit. c) Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, jednak nie później niż do dnia 30 września 2015 r.

3. W razie wydłużenia okresu obowiązywania Kontraktu lub wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o czym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 1 i 2 Umowy, Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do odmowy realizacji Usługi w wydłużonym okresie trwania Kontraktu lub wydłużonym okresie wykonania robót budowlanych. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy, Zamawiający może wezwać Inżyniera Kontraktu do wykonania lub należytego wykonania jego zobowiązań i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w razie rezygnacji z realizacji MCK Nowy Teatr z jakiejkolwiek przyczyny, co stanowi wypowiedzenie Umowy z ważnego powodu.

6. W terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Inżynier Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu raport z wykonania Kontraktu za okres do dnia wypowiedzenia Umowy.

§ 11

[zmiany Umowy]

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane w granicach określonych zapisem art. 144 ust. 1 Ustawy pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy względem oferty Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany terminu wykonania robót budowlanych objętych Kontraktem lub zmiany okresu obowiązywania Kontraktu – w ten sposób, że termin wykonania Umowy zostanie zmieniony, tj. odpowiednio wydłużony lub skrócony stosownie do zmiany terminu wykonania robót budowlanych objętych Kontraktem lub do zmiany okresu obowiązywania Kontraktu, przy czym Inżynier Kontraktu nie może odmówić realizacji Usługi w wydłużonym okresie trwania Kontraktu;

2) zmiany terminu wykonania robót budowlanych w związku zmianą wykonawcy MCK Nowy Teatr – w ten sposób, że termin wykonania Umowy zostanie zmieniony stosownie do nowego terminu wykonania robót budowlanych objętych nowym Kontraktem, przy czym Inżynier Kontraktu nie może odmówić realizacji Usługi w okresie obowiązywania nowego Kontraktu;

3) zmiany stawki podatku VAT – w ten sposób, że wynagrodzenie netto określone Umową nie ulegnie zmianie, zaś wysokość należnego podatku VAT ulegnie zmianie zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, wobec czego wynagrodzenie brutto również ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany należnego podatku VAT;

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności:  pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Inżyniera Kontraktu – w ten sposób, że zostanie przedłużony termin na wykonanie świadczenia Inżyniera Kontraktu stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;

5) wydłużenia terminów płatności którejkolwiek z części i rat wynagrodzenia;

6) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie i w sposób wyznaczony przez zmienione przepisy;

7) zaistniałych rozbieżności lub niejasności w treści Umowy, których nie można usunąć w inny sposób – w sten sposób, że wprowadzone zostaną zmiany doprecyzowujące treść Umowy i zapewniające jej jednoznaczną interpretację.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie budowy MCK Nowy Teatr lub zmianami wytycznych dotyczących dofinansowania MCK Nowy Teatr.

5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;

2) danych teleadresowych;

3) danych rejestrowych;

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Strony Umowy.

§ 12

[zawiadomienia, osoby do kontaktu]

1. O ile w Umowie nie wskazano inaczej, wszelkie zawiadomienia, uzgodnienia i ustalenia pomiędzy Stronami w związku z Umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są doręczane drugiej Stronie osobiście za potwierdzeniem odbioru albo listem poleconym lub kurierem na następujące adresy:

1) dla Zamawiającego:

Nowy Teatr

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

na ręce: Maciej Czeredys, Kierownik Działu Inwestycyjnego lub innej upoważnionej osoby,

2) dla Inżyniera Kontraktu:

[_]

2. Jeżeli Umowa dopuszcza dokonywanie zawiadomień, uzgodnień lub ustaleń za pomocą poczty elektronicznej lub faxem, Strony będą doręczać w/w pocztę elektroniczną lub fax, za potwierdzeniem odbioru, na następujące adresy i numery faxu: 

1) dla Zamawiającego - Maciej Czeredys, Kierownik Działu Inwestycyjnego: 

maciej.czeredys@nowyteatr.org lub inwestycje@nowyteatr.org
nr faxu: (22) 8493551

2) dla Inżyniera Kontraktu:

[_]

3. Strony są zobowiązane niezwłocznie na żądanie drugiej Strony potwierdzać odbiór poczty elektronicznej i faksu.

4. W razie zmiany danych zawartych w ust. 1 i 2 powyżej, Strona, której zmiana dotyczy, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o zmianie danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności; w przeciwnym razie doręczenia dokonane zgodnie z danymi zawartymi w ust. 1 i 2 powyżej zostaną uznane za skuteczne.

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim.

§ 13

[postanowienia końcowe]

1. Inżynier Kontraktu nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211-9215 Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie Umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie Umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc). W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Inżyniera Kontraktu.

4. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) stanowi integralną część Umowy.

8. Śródtytuły Umowy nie wpływają na interpretację jej postanowień. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Inżyniera Kontraktu.
Zamawiający                                                                          Inżynier Kontraktu

……………...……….





……………………………

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 - Kopia RIA Zamawiającego

2. Załącznik nr 2 - Wydruk z CEIDG/KRS* Inżyniera Kontraktu 

3. Załącznik nr 3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ……….. 2014 r. wraz z załącznikami, w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia …….. 2014 r. 

5. Załącznik nr 5 – potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

* postanowienie ulegnie zmianie w zależności od formy prawnej Inżyniera Kontraktu lub w zależności od treści wybranej oferty
1

